

Id	Opgavenavn	Varighed	Startdato	Slutdato	Første kvartal			Andet kvartal				
					nov	dec	jan	feb	mar	apr	maj	jun
1	Workshops med it medarbejdere	2 dage	ma 23-11-15	ti 24-11-15								
2	1. workshop med it-ledelsen	1 dag	on 13-01-16	on 13-01-16			I					
3	2. workshop med it-ledelsen	1 dag	fr 22-01-16	fr 22-01-16			I					
4	Cafémøde med DST's ledelse	1 dag	fr 05-02-16	fr 05-02-16			I					
5	Workshops (2) med DST	1 dag	to 31-03-16	to 31-03-16					I			
6	Workshops (2) med DST	1 dag	ma 18-04-16	ma 18-04-16					I			
7	Sammenskrivning	31 dage	ti 19-04-16	ti 31-05-16						█		
8	Ekstraordinært TU-møde om it-strategi	1 dag	on 01-06-16	on 01-06-16								I
9	Indstilling til Direktionen	11 dage	on 01-06-16	on 15-06-16								█
10	IT-strategi godkendes	1 dag	on 15-06-16	on 15-06-16								I
11	Husmøde om IT-strategi	1 dag	to 30-06-16	to 30-06-16								I

Projekt: Tidsplan for it-strategi.m Dato: on 27-04-16	Opgave		Ekstern milepæl		Manuel oversigtsopløftning	
	Opdeling		Inaktiv opgave		Manuel oversigt	
	Milepæl		Inaktiv milepæl		kun start	
	Hovedopgave		Inaktiv oversigt		Kun slutdato	
	Projektoversigt		Manuel opgave		Deadline	
	Eksterne opgaver		Kun varighed		Fremdrift	